

УТВЕРЖДАЮ
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь



И.В.Брыло

» 20 « апреля 2023 г.

ПЛАН

мероприятий по реализации постановления

Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 944 на 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
1.	Определение ответственных за взаимодействие с ОАО "Агентство сервисизации и реинжиниринга" (далее – Агентство) по вопросам внедрения АИС "Отчет" в агропромышленном комплексе	28 апреля 2023 г.	Облесполкомы, Минсельхозпрод,
2.	Направление в Агентство заявок на подключение к АИС "Отчет" в количестве, определенном в обосновании принятия постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 944, в целях завершения работ по активации пользователей	20 апреля 2023 г.- 17 июля 2023 г.	Минсельхозпрод, Облесполкомы, райисполкомы
3.	Проведение рабочих совещаний с руководством областных исполнительных комитетов, включая проведение обучения пользователей по работе с системой и сбор обратной связи (очные встречи), подведением итогов внедрения АИС "Отчет", решение проблемных вопросов	5 апреля 2023 г. – 1 сентября 2023 г.	Агентство, Минсельхозпрод
4.	Предоставление Агентством в Минсельхозпрод информации о количестве пользователей, активированных в системе (в разрезе областей, районов), в том числе перечня организаций, введенных в АИС "Отчет", но не заполняющих данные в отчетных формах	ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем	Агентство


- | | | |
|--|-----------------|--|
| 5. Определение пользователей АИС "Отчет" от организаций, районных исполнительных комитетов, облисполкомов, комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, приобретение электронный цифровых подписей ГосСУОК и направление в Агентство заявок на регистрацию пользователей для обеспечения сбора и консолидации: | | Облисполкомы, райисполкомы, организации, Минсельхозпрод, |
| 5.1 оперативной информации о ходе сельскохозяйственных работ | 15 мая 2023 г. | Облисполкомы, райисполкомы, организации |
| 5.2 информации о валовом производстве молока и некоторых показателей в животноводстве | 15 мая 2023 г. | Облисполкомы, райисполкомы, организации |
| 5.3 информации об остатках основной номенклатуры продукции в разрезе мясокомбинатов; остатках говядины, свинины на мясокомбинатах; остатках готовой молочной продукции | 22 мая 2023 г. | Облисполкомы, райисполкомы, организации |
| 5.4 информации о финансовом обеспечении полевых работ | 12 июня 2023 г. | Облисполкомы, райисполкомы, организации |
| 5.5 информации о готовности машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных организациях | 12 июня 2023 г. | Облисполкомы, райисполкомы, организации |

5.6	информации о поступлении нефтепродуктов	12 июня 2023	Облсполкомы, райсполкомы, организации
5.7	информации о вводе в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции мелиоративных систем	19 июня 2023 г.	ГО «Белводхоз», облсполкомы, райсполкомы, организации
5.8	информации о количестве картофеля и плодоовощной продукции, разрешенной к вывозу за пределы Республики Беларусь в соответствии с фитосанитарными сертификатами	26 июня 2023 г.	Минсельхозпрод, ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений»
5.9	информации о наличии плодоовощной продукции (в том числе стабилизационных фондов)	17 июля 2023 г.	Облсполкомы, райсполкомы, организации
6.	Создание отчетных форм, обеспечение сбора и консолидации:		Минсельхозпрод, Агентство
6.1	оперативной информации о ходе сельскохозяйственных работ	15 мая 2023 г.	Минсельхозпрод, Агентство
6.2	информации о валовом производстве молока и некоторых показателей в животноводстве	15 мая 2023 г.	Минсельхозпрод, Агентство

- | | | |
|--|-----------------|---|
| 6.3 информации об остатках основной номенклатуры продукции в разрезе мясокомбинатов; остатках говядины, свинины на мясокомбинатах; остатках готовой молочной продукции | 22 мая 2023 г. | Минсельхозпрод, Агентство |
| 6.4 информации о финансовом обеспечении полевых работ | 12 июня 2023 г. | Минсельхозпрод, Агентство |
| 6.5 информации о готовности машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных организациях | 12 июня 2023 г. | Минсельхозпрод, Агентство |
| 6.6 информации о поступлении нефтепродуктов | 12 июня 2023 | Минсельхозпрод, Агентство |
| 6.7 информации о вводе в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции мелиоративных систем | 19 июня 2023 г. | Минсельхозпрод, ГО «Белводхоз», Агентство |
| 6.8 информации о количестве картофеля и плодоовощной продукции, разрешенной к вывозу за пределы Республики Беларусь в соответствии с фитосанитарными сертификатами | 26 июня 2023 г. | Минсельхозпрод, Агентство |
| 6.9 информации о наличии плодоовощной продукции (в том числе стабилизационных фондов) | 17 июля 2023 г. | Минсельхозпрод, Агентство |

- | | | |
|---|---|--|
| 7. Обеспечение сбора и консолидации информации о состоянии дел в АПК в АИС "Отчет" | 14 августа 2023 г. | Минсельхозпрод,
облсполкомы,
райсполкомы,
организации,
Агентство |
| 8. Обеспечение предоставления доступа заинтересованным государственным органам к информации о состоянии дел в АПК в соответствии с регламентом функционирования АИС "Отчет" | 1 сентября 2023 года | Минсельхозпрод,
Агентство |
| 9. Подготовка и направление в Минсельхозпрод отчетов о реализации плана-графика | ежемесячно
до 5 числа месяца,
следующего за
отчетным месяцем | Облсполкомы |
| 10. Представление в Совет Министров Республики Беларусь информации о ходе выполнения плана-графика | 10 сентября 2023 года | Минсельхозпрод,
облсполкомы,
Агентство |

Генеральный директор
ОАО "Агентство сервисизации
и реинжиниринга"



В.А. Былина